

## REPORTE CIERRE PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL SIMIT PAI-FCM-FP-2020 25/01/2021

Presentamos el informe de cierre del Plan de Acción Institucional de la vigencia 2020 (PAI-FCM-FP-2020) asociado a la función pública asignada de la Federación Colombiana de Municipios; el cual presentó un avance del 99.10%, anotando que se encuentran pendientes 3 tareas por culminar las cuales están previstas para el próximo martes 26 de enero.

### Gestión Plan de Acción Institucional **99,10%**



El Plan de Acción institucional asociado a la función pública está compuesto por los planes de acción de la Dirección Ejecutiva (En donde se mide la actividad transversal de Comunicaciones y de la Oficina de Control Interno de Gestión), las Direcciones Técnicas del Simit y de Tecnologías de la Información y la Secretaría General (Transversal) para un total de 143 tareas, al cual se le realizó seguimiento semestral en el mes de julio. Para desarrollar este informe de cierre, se tomó como insumo la herramienta Suite Vision Empresarial, de acuerdo a lo reportado por las áreas; es importante anotar que en virtud de la declaratoria de emergencia social establecida por el Gobierno Nacional, la Federación Colombiana de Municipios viene desarrollando trabajo virtual en casa desde el pasado mes de marzo, lo cual ha llevado a la necesaria modificación, eliminación y actualización de actividades, tareas y fechas de lo cual queda evidencia escrita.

El cierre del Plan de Acción Institucional -PAI asociado a la función pública asignada a la entidad de la vigencia 2020; el cual a hoy 25/01/2021 presenta un avance del 99.10%, anotando que se encuentran pendientes 2 tareas que corresponden a la Oficina de Control Interno las cuales están previstas a culminar el martes el 26 de enero.


### Dirección Ejecutiva

Presenta un porcentaje de cumplimiento respecto a lo planeado de 96,43%, debido a que la OCI tiene pendientes por finalizar 2 tareas que se encuentran en ejecución, de las cuales se cuenta con evidencia de su gestión, por lo cual se infiere que el plan de acción de OCI también presentará un cumplimiento del 100%  
Se presentan resultados desagregados de las dos áreas involucradas

### Comunicaciones

Presentó un porcentaje de cumplimiento respecto a lo planeado de 100% correspondiente a 10 tareas cumplidas.

A continuación, se presenta la gráfica del reporte en la herramienta Suite Vision Empresarial, respecto al PAI-2020-COMUNICACIONES



Se adjunta reporte completo de la herramienta en 6 folios

## Oficina de Control Interno de Gestión

Como se mencionó anteriormente, presenta un porcentaje de cumplimiento respecto a lo planeado de 96.43% correspondiente a 26 tareas cumplidas, pendientes por reportar la evaluación por dependencias y el seguimiento a riesgos los cuales se encuentran en proceso.


A continuación, se presenta la gráfica del reporte en la herramienta Suite Vision Empresarial, respecto al PAI-2020-OCI

**Plan: PAI 2020 - CONTROL INTERNO**

Fecha de generación del reporte: 22/ene/2021 03:48 PM

Responsable del plan: Sandra Karime Martínez Sarmiento

<b>Agrupado por categoría:</b>	No
<b>Categoría:</b>	Todos
<b>Responsable:</b>	Todos
<b>Período observado:</b>	Entre 02/ene/2020 00:00 y 22/ene/2021 15:47
<b>Tarea(s) a terminar en los próximos :</b>	30 días a partir de 22/ene/2021 15:47
<b>Agrupar la gráfica por:</b>	Diario




Indicadores	DATOS DE LA PLANIFICACIÓN					
	Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo	
	02/ene/2020 00:00	29/ene/2021 23:59	28.00	\$0.00	0.00 h	
	02/ene/2020 00:00 a 22/ene/2021 15:48	02/ene/2020 00:00 a 22/ene/2021 15:47			02/ene/2020 00:00 a 22/ene/2021 15:47	
<b>Puntos Alcanzados</b>		26.00	26.00	26.00	26.00	
<b>Puntos planificados</b>		26.00	26.00	26.00	26.00	
<b>% de cumplimiento</b>	●	100.00	●	100.00	●	100.00
<b>% de avance real</b>		%		%	%	
<b>% de avance esperado</b>		92.86%		92.86%		92.86%
<b>% Presupuesto ejecutado</b>		92.86%		92.86%		92.86%
<b>% de tiempo consumido</b>		(N.D.)		(N.D.)		(N.D.)
		(N.D.)		(N.D.)		(N.D.)

Se adjunta reporte completo de la herramienta en 11 folios

**Dirección Nacional Simit**

Presentó un porcentaje de cumplimiento respecto a lo planeado de 100% correspondiente a 40 tareas cumplidas.

A continuación, se presenta la gráfica del reporte en la herramienta Suite Vision Empresarial, respecto al PAI-DNS-2020




Se adjunta reporte completo de la herramienta en 24 folios

**Dirección de Tecnologías de la Información**

Presentó un porcentaje de cumplimiento respecto a lo planeado de 100% correspondiente a 16 tareas cumplidas

A continuación, se presenta la gráfica del reporte en la herramienta Suite Vision Empresarial, respecto al PAI-DTI-2020



Se adjunta reporte completo de la herramienta en 10 folios

 **Secretaria General**

Presentó un porcentaje de cumplimiento respecto a lo planeado de 100% correspondiente a 49 tareas cumplidas

A continuación, se presenta la gráfica del reporte en la herramienta Suite Visión Empresarial, respecto al PAI-SG-2020




**Plan: PAI 2020 - SG**

Fecha de generación del reporte: 22/ene/2021 04:42 PM

Responsable del plan: Norman Julio Muñoz Muñoz

<b>Agrupado por categoría:</b>	No
<b>Categoría:</b>	Todos
<b>Responsable:</b>	Todos
<b>Periodo observado:</b>	Entre 09/dic/2019 15:55 y 22/ene/2021 16:41
<b>Tarea(s) a terminar en los próximos :</b>	30 días a partir de 22/ene/2021 16:41
<b>Agrupar la gráfica por:</b>	Diario



DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
01/ene/2020 00:00	13/ene/2021 23:59	49.00	\$0.00	0.00 h
Indicadores	09/dic/2019 15:55 a 22/ene/2021 16:42	09/dic/2019 15:55 a 22/ene/2021 16:41	09/dic/2019 15:55 a 22/ene/2021 16:41	
<b>Puntos Alcanzados</b>	49.00	49.00	49.00	
<b>Puntos planificados</b>	49.00	49.00	49.00	
<b>% de cumplimiento</b>	100.00	100.00	100.00	
<b>% de avance real</b>	%	%	%	
<b>% de avance esperado</b>	100.00%	100.00%	100.00%	
<b>% Presupuesto ejecutado</b>	100.00%	100.00%	100.00%	
<b>% de tiempo consumido</b>	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	
	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	

Se adjunta reporte completo de la herramienta en 28 folios