

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI 2022 (PRIMER TRIMESTRE)

C	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	% de cumplimiento	P.P.A.	T.P.A.	E.L.B.	% de avance real
		<a href="#">PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2022</a>	01/ene/2022 00:00:00	31/dic/2023 23:59:00	N.D	0	0		0.00 %
		<a href="#">PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - DIRECCIÓN NACIONAL SIMIT 2022</a>	03/ene/2022 00:00:00	19/ene/2023 23:59:00	120.00 %	0	0		20.00 %
		<a href="#">PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022</a>	01/feb/2021 00:00:00	10/ene/2023 23:59:00	N.D	0	0		0.00 %
		<a href="#">PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - SECRETARÍA GENERAL 2022</a>	01/ene/2022 00:00:00	31/ene/2023 23:59:00	100.00 %	0	0		11.11 %
		<a href="#">PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2022</a>	01/ene/2022 00:00:00	25/dic/2022 23:59:00	N.D	0	0		0.00 %
		<a href="#">PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 2022</a>	01/ene/2022 00:00:00	20/ene/2023 23:59:00	N.D	0	0		0.00 %
		<a href="#">PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO GRUPO OPERACIÓN DNS 2022</a>	01/nov/2021 00:00:00	17/dic/2022 23:59:00	N.D	0	0		0.00 %

En la gráfica se observa los Planes en desarrollo vigencia 2022 de cada una de las áreas de la Federación Colombiana de Municipios FCM

A continuación el análisis de cada Plan por área y su respectivo desarrollo, en el primer trimestre del año en vigencia.

## PAI - DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL




Se observa que el desarrollo del siguiente plan se encuentra en 0%, puesto que su primera actividad da tiene fecha de vencimiento en junio de 2022.

## PAI - DIRECCIÓN NACIONAL SIMIT - DNS



Se evidencia que el desarrollo de las tareas del siguiente plan se encuentra en un 120% de cumplimiento y un 17% de avance esperado, así mismo se evidencias los entregables de cada una de las tareas cumplidas.

## PAI - PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA



Se observa que el desarrollo del siguiente plan se encuentra en 0%, puesto que su primera actividad da tiene fecha de vencimiento en mayo de 2022.

## PAI - SECRETARÍA GENERAL



Se evidencia que el desarrollo de las tareas del siguiente plan se encuentra en un 100% de cumplimiento y un 11% de avance esperado, así mismo se evidencias los entregables de cada una de las tareas cumplidas.

## PAI DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



Se observa que el desarrollo del siguiente plan se encuentra en 0%, puesto que su primera actividad da tiene fecha de vencimiento en abril de 2022.

## PAI - OFICINA DE CONTROL INTERNO



Se observa que el desarrollo del siguiente plan se encuentra en 0%, puesto que su primera actividad da tiene fecha de vencimiento en abril de 2022.

