

**PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL (PAI) 2022  
SECRETARÍA GENERAL**

**FICHA TÉCNICA**

<b>PROCESO:</b>	Gestión de Direccionamiento Estratégico
<b>PROCEDIMIENTO:</b>	Gestión de la planeación Institucional
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b>	Formular y realizar seguimiento a los planes de acción de la Federación Colombiana de Municipios.
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Formular y realizar seguimiento a la Plataforma Estratégica y a la planeación institucional de la FCM, garantizando una gestión adecuada y su sostenibilidad en el tiempo, dado cumplimiento a la normatividad aplicable.
<b>RESPONSABLE:</b>	Astrid Viviana Parra Cahueño - Mariana Caballero Reinoso
<b>CARGO:</b>	Profesionales de Planeación y Calidad
<b>OBJETO DEL INFORME:</b>	Informe ejecutivo del seguimiento trimestral de 2022 a la plataforma estratégica Suite Vision Empresarial (SVE) sobre la ejecución y cumplimiento al Plan de Acción Institucional de la Federación Colombiana de Municipios.
<b>PERIODO:</b>	Cuarto trimestre de 2022 (01 de Enero a 30 de Diciembre)

En presente informe corresponde al seguimiento trimestral de 2022 a la plataforma estratégica Suite Vision Empresarial (SVE) sobre la ejecución y cumplimiento al Plan de Acción Institucional de la Federación Colombiana de Municipios.



<https://gestionestrategica.fcm.org.co/suiteve/base/client?soa=4>

A continuación, se registra el análisis del tercer trimestre del año en vigencia sobre el cumplimiento de las tareas por cada Plan de Acción de área y su respectivo desarrollo:


### SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI 2022 (CUARTO TRIMESTRE)

C	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada	% de cumplimiento	P.P.A.	T.P.A.	E.L.B.	% de avance real
?		<a href="#">PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022</a>	01/ene/2022 00:00:00	20/ene/2023 23:59:00	95.24 %	1	1	🔒	52.63 %
?		<a href="#">PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2022</a>	01/ene/2022 00:00:00	31/dic/2022 23:59:00	100.00 %	0	0	🔒	18.75 %
?		<a href="#">PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - DIRECCIÓN NACIONAL SIMIT 2022</a>	03/ene/2022 00:00:00	10/ene/2023 23:59:00	100.00 %	0	0	🔒	87.50 %
?		<a href="#">PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - SECRETARIA GENERAL 2022</a>	01/ene/2022 00:00:00	20/ene/2023 23:59:00	102.22 %	0	0	🔒	79.31 %
✓	✓	<a href="#">PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2022</a>	03/ene/2022 00:00:00	25/dic/2022 23:59:00	100.00 %	0	0	🔒	100.00 %
?		<a href="#">PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION 2022</a>	01/ene/2022 00:00:00	20/ene/2023 23:59:00	102.63 %	0	0	🔒	66.10 %
?		<a href="#">PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 2022</a>	02/may/2022 00:00:00	30/dic/2022 23:59:00	100.00 %	0	0	🔒	50.00 %
✓	✓	<a href="#">PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO GRUPO OPERACIÓN DNS 2022</a>	01/nov/2021 00:00:00	17/dic/2022 23:59:00	100.00 %	0	0	🔒	100.00 %

De acuerdo con los ocho (8) Planes de Acción establecidos en el Plan de Acción Institucional de la FCM, se evidencia una lectura general con porcentaje de cumplimiento entre el 93.75% y el 118.75% (se evidencia que el Plan DNS pasa del 100%, porque la tarea “Aplicar el método definido en para medir el impacto de entrega de material didáctico a las autoridades de tránsito” el 29/09/2022 la cual estaba planeada para el mes de diciembre de 2022)

## PAI - PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

### CUARTO TRIMESTRE



#### Análisis:

Las tareas “Presentar informe en agosto 30 y diciembre 15 en la implementación de la Política de Gobierno Digital” planeada para el mes de agosto y diciembre, presenta un retraso, el responsable al cual se le han enviado llamados para cumplirla, indica que está trabajando en ella.

## PAI - DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

### CUARTO TRIMESTRE



#### Análisis:

Se observa un avance del 100%, indicando que las tareas se han llevado a cabo y en los tiempos planeados.

## PAI - DIRECCIÓN NACIONAL SIMIT – DNS

### CUARTO TRIMESTRE




#### Análisis:

Se observa que el desarrollo del siguiente plan se encuentra en 100% en la ejecución de las tareas.

## PAI - SECRETARÍA GENERAL

### CUARTO TRIMESTRE




### Análisis:

Se observa que el desarrollo del siguiente plan se encuentra en 100% en la ejecución de las tareas, se ve reflejado en cumplimiento un 106.52%, que se realizan con días de anticipación a la fecha de cumplimiento

## PAI DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

### CUARTO TRIMESTRE




#### Análisis:

Se observa para este trimestre un avance y cumplimiento de las tareas del 100%

## PAI - OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

### CUARTO TRIMESTRE




Se observa que el desarrollo del siguiente plan se encuentra en 100% en la ejecución de las tareas, se ve reflejado en cumplimiento un 102.63%, que se realizan con días de anticipación a la fecha de cumplimiento





## PAI - PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO GRUPO OPERACIÓN DNS

### CUARTO TRIMESTRE



Se observa que el desarrollo del siguiente plan se encuentra en 100%, cumpliendo con lo planeado.