
No clase Fuente Etapa Tipo

Descripción de (que 

puede pasar y como 

puede ocurrir)

consecuencias de la 

ocurrencia del evento
probabilidad Impacto

calificación 

total
Prioridad

¿A quien se le 

asigna?

Controles a ser 

implementados
probabilidad impacto Calificación

calificación 

total

Afecta el 

equilibrio 

económico del 

contrato?

persona 

responsable por 

implementar el 

tratamiento?

Fecha estimada 

en que  se inicia 

el tratamiento?

Fecha estimada 

en que  se 

completa el 

tratamiento?

como se realiza el 

monitoreo?

periodicidad 

¿Cuándo?

1 General Externo Selección Operacional
Riesgo de que no se 

firme el contrato

No se podrá satisfacer la 

necesidad de la Entidad
raro Mayor 5

Reducir 

probabilidad

Federación 

Colombiana de 

Municipios 

Planeación y revisión 

oportuna de los 

documentos y lo 

establecido por la ley 

80

Raro Moderado 4 Riesgo Bajo NO

Jefatura de 

Asuntos 

Jurídicos

Coordinación 

Contratación

Enero de 2018 Enero de 2018

Comunicación y 

seguimiento al  

contratista 

seleccionado

En la etapa de 

planeación

2 General Externo Ejecución Operacional

No ejecutar el objeto del 

contrato dentro del plazo 

establecido

Atrasos y demoras en la 

ejecución del contrato
improbable Moderado 5

Reducir 

Probabilidad

Federación 

Colombiana de 

Municipios 

Seguimiento al 

cumplimiento de las 

actividades 

asignadas al 

contratista

Raro Menor 3 Riesgo Bajo NO
Supervisor del 

Contrato
Enero de 2018

Diciembre de 

2018

Seguimiento de las 

actividades realizadas 

por el contratista

En la etapa de 

ejecucción. 

3 General Externo Ejecución Operacional

Que no se presenten las 

garantías exigidas, o que 

se presenten tardias.

Demora la ejecución del 

contrato e 

inclumplimiento

raro Menor 3
Reducir 

Probabilidad

Federación 

Colombiana de 

Municipios 

Seguimiento del 

contratista a través 

del supervisor 

designado

Raro Insignificante 2 Riesgo Bajo NO
Supervisor del 

Contrato
Enero de 2018 Enero de 2018

Requerimientos al 

contratista y 

seguimiento para que 

aporte las garantìas

Una vez 

adjudicado

INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR 
CATASTRÓFIC

O

CATEGORÍA VALORACIÓN 1 2 3 4 5

RARO 1 2 3 4 5 6

IMPROBABLE 2 3 4 5 6 7

POSIBLE 3 4 5 6 7 8

PROBABLE 4 5 6 7 8 9

CASI CIERTO 5 6 7 8 9 10

ANEXO 2  - MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO PENSEMOS

impacto después del tratamiento


