
No

Clase Fuente Etapa Tipo
Descripción del 

riesgo

Consecuencias 

de la ocurrencia 

del evento

Probabilidad Impacto Valoración Categoría
A quien se le 

asigna?

Tratamiento/ Control a 

ser implementado
Probabilidad Impacto Valoración Categoría

¿Afecta la 

ejecución 

del 

contrato?

Responsable 

por 

implementar 

el tratamiento

Fecha 

estimada en 

que  se inicia 

el 

tratamiento

Fecha 

estimada en 

que se 

completa el 

tratamiento

¿Como se 

realiza el 

monitoreo?

Periodicidad 

1 General Externo Contratación Operacional

Riesgo que no 

se firme el 

contrato

Que no se 

satisfaga la 

necesidad de la 

entidad o se 

presenten 

demoras en la 

ejecución del 

contrato

Raro -1 Menor -2 3 Bajo

Federación 

Colombiana 

de Municipios - 

Contratista

Revisión minuciosa de 

los documentos 

presentandos por el 

contratista realizando 

seguimiento y apoyo para 

obtener la firma del 

contrato.

Raro -1 Insignificante -1 2 Bajo NO
Profesional del 

Grupo Jurídico

Enero de 

2020

Enero de 

2020

Comunicación y 

seguimiento al 

contratistra

En la etapa de 

planeación

2 General Externo Ejecución Operacional

Que dentro del 

plazo no se 

ejecute en 

debida forma el 

objeto y las 

obligaciones del 

contrato

Incumplimiento Improbable -2 Menor -2 4 Bajo Contratista

Designar un supervisor 

del contrato quien será el 

responsable de efectuar 

el seguimiento a el 

contratista, a partir de 

informes mensuales y en 

caso de incumplimiento,  

informara  a la Jefatura 

de Asuntos Jurídicos 

públicos de ser 

necesario, hacer uso de 

los instrumentos legales 

y contractuales para 

conminar el cumplimiento 

del contrato.

Raro -1 Insignificante -1 2 Bajo NO
Supervisor 

designado

Enero de 

2020

Diciembre de 

2020

A través de 

informes 

mensuales y 

verificación de 

las actividades 

del contratista 

por parte del 

supervisor que 

sea designado.

En la etapa de 

ejecución

3 General Externo Ejecución Operacional

Retraso en la 

entrega de 

informesy/o 

productos y/o 

documentos a 

cargo del 

contartista con 

ocasión de la 

ejecución del 

contrato

Afectación en la 

ejecución del 

contrato para 

satisfacer la 

necesidad de la 

entidad

Improbable -2 Menor -2 4 Bajo Contratista

Designar un supervisor 

del contrato quien sera el 

responsable de efectuar 

el seguimiento a el 

contratista, a partir de 

informes mensuales y en 

caso de incumplimiento,  

informara  a la Jefatura 

de Asuntos Jurídicos 

públicos de ser 

necesario, hacer uso de 

los instrumentos legales 

y contractuales para 

conminar el cumplimiento 

del contrato.

Raro -1 Insignificante -1 2 Bajo NO
Supervisor 

designado

Enero de 

2020

Diciembre de 

2020

A través de 

informes 

mensuales y 

verificación de 

las actividades 

del contratista 

por parte del 

supervisor que 

sea designado.

En la etapa de 

ejecución

4 General Externo Ejecución Financiero

Pago 

inoportuno, por 

parte del 

contratista, de 

los aportes de 

Ley.

Afectación de las 

entregas del 

producto a la 

entidad

Posible -2 Menor -2 5 MEDIO Contratista 

Verficar la 

documentación completa 

al momento del 

contratista radicar la 

factura

IMPROBABLE MENOR 4 BAJO NO Contratista
Febrero de 

2019

Noviembre de 

2019

A través del 

supervisor o 

interventor del 

contrato. 

En la etapa 

contractual

INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTRÓFICO

CATEGORIA VALORACION 1 2 3 4 5

RARO 1

IMPROBABLE 2

POSIBLE 3

PROBABLE 4

CASI CIERTO 5
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