
No Clase Fuente Etapa Tipo
Descripción 

del riesgo

Consecuencias 

de la ocurrencia 

del evento

Probabilidad Impacto
Valoración 

del riesgo
Categoría

A quien se le 

asigna?

Tratamiento/ Control a ser 

implementado
Probabilidad Impacto

Valoración 

del riesgo
Categoría

¿Afecta la 

ejecución 

del 

contrato?

Responsable 

por 

implementar 

el tratamiento

Fecha 

estimada en 

que  se 

inicia el 

tratamiento

Fecha 

estimada en 

que se 

completa el 

tratamiento

¿Como se 

realiza el 

monitoreo?

Periodicidad 

1 General Externo Contratación Operacional

Riesgo que no 

se firme el 

contrato

Que no se 

satisfaga la 

necesidad de la 

entidad o se 

presenten 

demoras en la 

ejecución del 

contrato

Raro -1 Menor -2 3 Bajo

Federación 

Colombiana de 

Municipios - 

Contratista

Revisión minuciosa de los 

documentos presentandos 

por el contratista realizando 

seguimiento y apoyo para 

obtener la firma del contrato.

Raro -1 Insignificante -1 2 Bajo SI
Coordinación 

Grupo Jurídico 
Julio de 2020 Julio de 2020

Comunicación y 

seguimiento 

entre área lider y 

contratista

En la etapa de 

planeación

2 General Externo Contratación Financiero

Retraso en la 

presentación de 

garantías que 

deba constituir 

el contratista a 

favor de la FCM

Retraso en la 

ejecución 

contractual o 

inicio de 

ejecución sin el 

lleno de los 

requisitos legales

Improbable -2 Menor -2 3 Bajo Contratista

Seguimiento por parte del 

Supervisor  y del área líder 

del proceso

Raro -1 Insignificante -1 2 Bajo SI
Supervisor 

designado
Julio de 2020 Julio de 2020

Requermientos al 

contratista y 

seguimiento para 

que aporte la 

garantìa 

establecida 

Una vez 

adjudicado 

3 General Externo Ejecución Operacional

Que dentro del 

plazo no se 

ejecute el objeto 

y las 

obligaciones del 

contrato

Incumplimiento 

contractual, que 

puede dar lugar a 

multas y 

sanciones a los 

contratistas e 

investigaciones a 

los supervisores 

designados. 

Improbable -2 Menor -2 4 Bajo

Federación 

Colombiana de 

Municipios - 

Contratista

Designar un supervisor del 

contrato quien sera el 

responsable de efectuar el 

seguimiento a el contratista, 

a partir de informes 

mensuales y en caso de 

incumplimiento,  informará  a 

la Coordinación del Grupo 

Jurídico, la cual en caso de 

ser necesario hará uso de 

los instrumentos legales y 

contractuales para conminar 

el cumplimiento del contrato.

Raro -1 Insignificante -1 2 Bajo SI
Supervisor 

designado
Julio de 2020

diciembre de 

2020

A través de 

informes 

mensuales y 

verificación de 

las actividades 

del contratista 

por parte del 

supervisor que 

sea designado.

En la etapa de 

ejecución

4 General Externo Ejecución Operacional

Retraso en la 

entrega de 

informes y/o 

productos y/o 

documentos a 

cargo del 

contratista con 

ocasión de la 

ejecución del 

contrato

Afectación en la 

ejecución del 

contrato para 

satisfacer la 

necesidad de la 

entidad

Improbable -2 Menor -2 4 Bajo

Federación 

Colombiana de 

Municipios - 

Contratista

Designar un supervisor del 

contrato quien sera el 

responsable de efectuar el 

seguimiento a el contratista, 

a partir de informes 

mensuales y en caso de 

incumplimiento,  informara  a 

la Coordinación del Grupo 

Jurídico y en caso de ser 

necesario. 

hacer uso de los 

instrumentos legales y 

contractuales para conminar 

el cumplimiento del contrato.

Raro -1 Insignificante -1 2 Bajo SI
Supervisor 

designado
Julio de 2020

diciembre de 

2020

A través de 

informes 

mensuales y 

verificación de 

las actividades 

del contratista 

por parte del 

supervisor que 

sea designado.

En la etapa de 

ejecución
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