
No Clase Fuente Etapa Tipo Descripción del riesgo
Consecuencia de la 

ocurrencia del evento
Probabilidad Impacto Valoración

Categoría del 

Riesgo

A quien se le 

asigna?

Tratamiento/Control a ser 

implementado?
Probabilidad Impacto Valoración

Categoría del 

Riesgo

¿Afecta la 

ejecución del 

contrato?

Responsable por 

implementar el 

tratamiento

Fecha estimada 

en que  se inicia 

el tratamiento

Fecha estimada 

en que se 

completa el 

tratamiento

Como se realiza el 

monitoreo?
Periodicidad

1 General Externo Contratación
Sociales o 

políticos

Riesgo de que no se 

firme el contrato 

Demora en la 

suscripcion del contrato
Improbable-2 Insignificante-1 3 Bajo

Federación 

Colombiana de 

Municipios - 

Contratista

Revisión de los 

documentos presentados 

por el municipio y hacer 

seguimiento y prestar todo 

el apoyo para obtener la 

firma del contrato

Raro-1 Insignificante-1 2 Bajo NO
Coordinación 

Grupo Juridico 
abril de 2020 abril de 2020

Comunicación y 

seguimiento al 

Instituto 

departamental.

Durante la etapa 

de contratación

2 Específico Interno Ejecución Tecnológicos

Deficiencias en el reporte 

al SIMIT de las 

infracciones de tránsito 

por parte del Instituto 

Departamental  

Incumplimiento 

contractual y legal
Posible-3 Menor-2 5 Medio

El Instituto 

Departamental 

Efectuar seguimiento al 

cargue de información a 

través del supervisor 

designado por la 

Federación Colombiana de 

Municipios y la 

interventoría a los contratos 

de concesión.

Improbable-2 Menor-2 4 Bajo NO
Supervisor (a) 

designado

En el momento 

que se detecte y 

se requiera la 

falta de reporte al 

sistema Simit

En el momento 

que reporten al 

sistema Simit

Seguimiento a las 

comunicaciones y 

reportes de 

información

Durante la etapa 

de ejecución y 

vigencia del 

contrato y la ley

INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTRÓFICO

CATEGORIA VALORACION 1 2 3 4 5

RARO 1 2 3 4 5 6

IMPROBABLE 2 3 4 5 6 7

POSIBLE 3 4 5 6 7 8

PROBABLE 4 5 6 7 8 9

CASI CIERTO 5 6 7 8 9 10

Elaboró: Jazmin Adriana Chavarro Barrios - Contratista de apoyo Coordinación Grupo Juridico .
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Impacto después del tratamiento

MATRIZ DE RIESGOS

Monitoreo y revisión


