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SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI 2022
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En la grafica se observa los Planes en desarrollo vigencia 2022 de cada una de las areas de
la Federaciéon Colombiana de Municipios FCM

A continuacién el analisis de cada Plan por area y su respectivo desarrollo, en el primer
trimestre del afio en vigencia.
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COLOMBIANA
DE MUNICIPIOS

PAI - DIRECCION DE GESTION TECNICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

_ Austes

[ PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - DIRECCION DE GESTION TECNICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2022

Avanzado Categorias [z\ Tareas \II Historial linea base Lista de chequeo

Describa el plan aqui Estado del plan

y N . D % de cumplimiento
Presupuesto
$0.00 0.00 %deavancereal
Fecha Iniclal Fecha Final 0 00 % de avance esperado
01/ene/2022 00:00 31/dic/2022 23:59 ’
Gréfica de ejecucién $0.00 Presupuesto ejecutado

Aun le queda mas del 50% del periodo de
tiempo asignado al plan

EL  Planificado

Se observa que el desarrollo del siguiente plan se encuentra en 0%, puesto que su primera
actividad da tiene fecha de vencimiento en junio de 2022.

PAI - DIRECCION NACIONAL SIMIT - DNS

Categorias (o]  Tareas

Avanzado II Historial linea base Lista de chequeo

[ PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - DIRECCION NACIONAL SIMIT 2022

Estado del plan

4 120'00 % de cumplimiento

Describa el plan aqui

P::I:l;m 20.00 %deavancereal

Fecha Inicial Fecha Final 1 667 % de avance esperado
03/ene/2022 00:00 19/enef2023 23:59

Grafica de ejecucién $0.00 Presupuesto ejecutado

Alin le queda més del 50% del periodo de
tiempo asignado al plan

£  EnDesarrollo

06/abr/2022 eRTI Avance Acciones de las tareas

Se evidencia que el desarrollo de las tareas del siguiente plan se encuentra en un 120% de
cumplimiento y un 17% de avance esperado, asi mismo se evidencias los entregables de cada
una de las tareas cumplidas.

Somos REFERENTES DEL EMPODERAMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL
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PAI - PLAN ANTICORRUPCION, ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA

_ Ajustes Avanzado Categorias (5+) | Tareas

[ PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PLAN ANTICORRUPCION, ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA 2022 ]

I\ Historial linea base Lista de chequeo

Describa el plan aqui Estado del plan
y N . D % de cumplimiento
P t
;;l:‘;! ¢ 0.00 %deavancereal
Fecha Inicial FechaFinal 0 . O O % de avance esperado
01/febf2021 00:00 10/ene/2023 23:59
Grafica de ejecucién $0.00  Presupuesto ejecutado

Le queda menos del 50% del periodo de
tiempo asignado al plan

£\ Planificado

Se observa que el desarrollo del siguiente plan se encuentra en 0%, puesto que su primera
actividad da tiene fecha de vencimiento en mayo de 2022.

PAI - SECRETARIA GENERAL

_ Ajustes Avanzado Categorias [s+]) = Tareas (0] | Historial linea base Lista de chequeo

[ PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - SECRETARIA GENERAL 2022

Describa el plan aqui Estadodel plan

4 1 0 0 0 O % de cumplimiento

Presupuesto
$0.00 1111 %deavancereal
Fecha niclal FechaFinal 1 1 1 1 % de avance esperado
01/ene/2022 00:00 31/ene/2023 23:59 )
Gréfica de ejecucion $0.00  Presupuesto ejecutado

Auin le queda mas del 50% del periodo de
tiempo asignado al plan

£  EnDesarrollo

Gantt Avance Acciones de fas tareas

Se evidencia que el desarrollo de las tareas del siguiente plan se encuentra en un 100% de
cumplimiento y un 11% de avance esperado, asi mismo se evidencias los entregables de cada
una de las tareas cumplidas.

Somos REFERENTES DEL EMPODERAMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL




FEDERACION
COLOMBIANA
DE MUNICIPIOS

PAI DIRECCION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Avanzado Categorias (7]  Tareas (0] Historial

linea base Lista de chequeo

[ PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - DIRECCION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 2022

Describa el plan aqui’

Y

Presupuesto

$0.00 0.00
Fecha niclal Fecha Fllnal 000

01/ene/2022 00:00 25/dic/2022 23:59
Grifica de ejecucion $0.00
=¥

Estado del plan

% de cumplimiento

%de avance real

% de avance esperado

Presupuesto ejecutado

Atnle queda mas del 50% del periodo de
tiempo asignado al plan

Planificado

Avanc

Se observa que el desarrollo del siguiente plan se encuentra en 0%, puesto que su primera

actividad da tiene fecha de vencimiento en abril de 2022.

PAI - OFICINA DE CONTROL INTERNO

(e+] | Tareas (o)

Avanzado Categorias

Historial linea base

Lista de chequeo

[ PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION 2022

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION 2022 Estaclo del plan

y N.D
Presupuesto
$0.00 0.00
Fecha inicial FechaFinal 0 OO
01/ene/2022 00:00 20/ene/2023 23:59 ’
$0.00

Grafica de ejecucién

06/abri2022

% de cumplimiento

% de avance real

% de avance esperado

Presupuesto ejecutado

Aun le queda mas del 50% del periodo de
tiempo asignado al plan

Planificado

Se observa que el desarrollo del siguiente plan se encuentra en 0%, puesto que su primera

actividad da tiene fecha de vencimiento en abril de 2022.

Somos REFERENTES DEL EMPODERAMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL
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PAI - PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO GRUPO OPERACION DNS

_ Ajustes Avanzado Categorias Tareas [0] ' Historiallinea base Lista de chequeo

[ PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO GRUPO OPERACION DNS 2022

Describa el plan agui Estado del plan

N . D % de cumplimiento

4

P 1
resupuesto 0.00 %deavancereal

$0.00

Fecha niclal FechaFinal 0 00 % de avance esperado
01/n0v/2021 00:00 17/dic/2022 23:59 '

Grifica de ejecucion $0.00 Presupuesto ejecutado

Aunle queda mas del 50% del periodo de
tiempo asignado al plan

£ Planificado

Se observa que el desarrollo del siguiente plan se encuentra en 0%, puesto que su primera
actividad da tiene fecha de vencimiento en el mes de julio de 2022.

Somos REFERENTES DEL EMPODERAMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL




