

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción de (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado?	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento?	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento?	Fecha estimada en que se completa el tratamiento?	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Operacional	Que el proceso se declare desierto	No se podrá satisfacer la necesidad de la Entidad, en los tiempos establecidos	Improbable	Moderado	5	Medio	Federación Colombiana de Municipios - Áreas involucradas	Fijar los requisitos habilitantes acordes con lo analizado en el estudio del sector y mercado	Raro	Menor	3	Bajo	No	Área líder del proceso	noviembre de 2017	noviembre de 2017	Revisión de las condiciones del sector y del mercado.	En la etapa de planeación
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no se acepte la oferta seleccionada	Tardanza en la contratación de los suministros requeridos	Raro	Moderado	5	Medio	Federación Colombiana de Municipios - Áreas involucradas	Publicación de la aceptación de la oferta	Raro	Menor	3	Bajo	No	Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos	Diciembre de 2017	Diciembre de 2017	Comunicación y seguimiento al contratista tan pronto se surta la adjudicación	En la etapa de contratación
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en el embalaje, manipulación, transporte o descarga de los elementos requeridos	Suministro de forma tardía o suministro defectuoso de los elementos requeridos	Improbable	Menor	4	Bajo	Contratista	Exigencia del cumplimiento en la fecha y hora acordada para la entrega de los elementos adquiridos	Raro	Menor	3	Bajo	No	Supervisor	Diciembre de 2017	Diciembre de 2017	Comunicar de forma específica la fecha y hora de la entrega de los elementos, y verificación en cada uno de los elementos en el momento de ser recibidos	Durante el plazo de ejecución del contrato